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Taches Effort mo0 mil m2 m3 m4 m5 mé m7 m8 m9 mi10 mil mi2 mi3 mi4 m
PREPARATION
PREPARATION 41j
01 PLAN DE RETRAIT
LOT 01 PLAN DE RETRAIT 21 _
LOT 01 DESAMIANTAGE
LOT 01 DESAMIANTAGE 20 _
LOT 02 TERRASSEMENT - VRD - DEMOLITION - GO 1 RAVALEMENT
LOT 02 TERRASSEMENT - VRD - DEMOLITION - GO - 172 j
RAVALEMENT
8 CHARPENTE - COUVERTURE - ZING
LOT 03 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE | 41 j
04 MENUISERIES MINIUM - SERRURERIE
LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - | 22 j
SERRURERIE
LOT 05 ME *URES BOIS
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS 22
LOT 06 CLOISONS - PLAFONDS - ISOLATION
LOT 06 CLOISONS - PLAFONDS - ISOLATION 91 j
LOT 08 CHAPE - CARRELAGE - FATENCE
LOT 08 CHAPE - CARRELAGE - FATENCE 14
E - REVETEMENTS SOLS SOUPLES
LOT 09 PEINTURE - REVETEMENTS SOLS SOUPLES | 61 j
LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 20
LOT 10|ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBIES
LOT 10 ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET 153
COURANTS FAIBLES
LOT 11 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFH
LOT 11 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - |153
VENTILATION
LOT 12 FORAGE
LOT 12 FORAGE 8 j -
LOT 13 ASCENSEUR
LOT 13 ASCENSEUR 5] .
LOT 14 AMENAGEMENTS PAYSAGERS
LOT 14 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 20 _
LOT 15 ECHAFAUDAGES
ORR - LEVEE RESERVES

OPR - LEVEE RESERVES 22j
RECEPTION 1j ‘
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