



DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON



MAIRIE
DE
MARCILLAC - VALLON
12330

SECURISATION ET MODERNISATION DE LA RD 901

Actualisée le 30/11/2023

Planning détaillé

Phases	Périodes
Choix du maître d'œuvre (MOE) Hors marché public (<40 000€) Travail préparatoire et montage de projet par la MOE	2021
Dépôt de dossiers de subvention Auprès de l'État et du Département de l'Aveyron	21-12-2021
Marché public de travaux de type MAPA	23/05/2022 au 12/09/2022
Attribution de l'aide du Département de l'Aveyron	23-09-2023
Démarrage des Travaux	17-10-2022
Réception travaux	31-05-2023