

**EXTRAIT DU REGISTRE**  
**des Délibérations du Conseil Municipal**  
**de la Commune de MARCILLAC-VALLON**

**Séance du 30 janvier 2025**

**Nombre de Membres**

Afférents au Conseil Municipal **19**  
En exercice **17**  
Qui ont pris part à la délibération **14**

**L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le TRENTE JANVIER à 20 heures 30 minutes**, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe PÉRIÉ, Maire.

**Vote**

Pour **14**  
Contre **0**  
Abstentions **0**

**Présents :** 13  
Jean-Philippe PÉRIÉ, Alain BIAGI, Edwige BOUDOU, Fabien CABROLIER, Albert CANTALOUBE, Nelly DAUDE, Rodolphe DELETAGE, Jérôme FRANQUES, Nathalie GELY, Didier LAURENS, Patrick LEGER, Pascal MIR, Bruno SELAS.

**Date de la convocation**

23/01/2025

**Absents excusés :** 4 (dont 1 pouvoir)  
Stéphanie BORREL, a donné pouvoir à Fabien CABROLIER,  
José LOPEZ, absent excusé,  
Laura JARROUSSE, absente excusée,  
Estelle BIER, absente excusée.

**Date d'affichage**

27/01/2025

**Secrétaire de séance :** Nelly DAUDE

**Délibération n° 2025/01/007 – Chapelle ND de Foncourrieu**  
**Avenants n° 2 au marché public de travaux**

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le projet de restauration de la chapelle Notre Dame de Foncourrieu (tranche 2) consiste en la réfection des couvertures du Prieuré et du clocher. Lors de la réalisation de ces travaux de nouvelles prestations complémentaires se sont avérées nécessaires.

Monsieur le Maire détaille la nature et le coût des travaux complémentaires qui sont repris dans les avenants n°2 au marché de travaux :

LOT & ENTREPRISES	Marché de base + Avenant n°1 HT	Avenant n°2 HT	Nouveau Marché HT	
Lot 1 - MACONNERIE – PIERRE SAS VERMOREL	36 976,04 €		36 976,04 €	
Lot 2 – ECHAFAUDAGE CENTRE SUD ECHAFAUDAGES	33 407,74 €		33 407,74 €	
Lot 3 - CHARPENTE BOIS TRADITIONNELLE SARL PASCAL DELAGNES	70 791,50 €	3 157,50 €	73 949,00 €	
Lot 4 - COUVERTURE LAUZES SCHISTES - ZINGUERIE – PLOMB EURL LAFARGE DAMIEN	99 843,95 €	6 800,00 €	106 643,95 €	
Lot 5 - MENUISERIE BOIS – SERRURERIE ATELIER DRUILHET	15 250,00 €	499,00 €	15 749,00 €	
Lot 6 – ELECTRICITE SARL ISSALIS & FILS	4 026,52 €		4 026,52 €	
Total HT	260 295,75 €	10 456,50 €	270 752,25 €	
T.V.A 20,00 %	52 059,15 €	2 091,30 €	54 150,45 €	
Accusé de réception en préfecture 012-211201389-20250130-202501_007-DE	Total TTC	312 354,90 €	12 547,80 €	324 902,70 €

Reçu le 05/02/2025

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés :

- approuve les avenants au marché de travaux, tels que présentés ci-dessus,
- autorise M. le Maire à signer lesdits avenants,
- autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

*Acte rendu exécutoire,  
Après transmission par voie dématérialisée  
En Préfecture le :  
Publication le :  
Le Maire, Jean-Philippe PÉRIÉ*

Ainsi fait et délibéré à Marcillac-Vallon, les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,  
Le Maire, Jean-Philippe PÉRIÉ